

PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Préstamo FONPLATA N° ARG-37/2018

Deuda pública / Período auditado: Ejercicio N° 2 del 01/01/2021 al 31/12/2021

GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales

Unidad ejecutora del Proyecto

La ejecución del Proyecto se encuentra a cargo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), organismo descentralizado del ex Ministerio de Cultura, actualmente bajo la órbita Ministerio de Capital Humano¹. Los aspectos técnicos del Proyecto son responsabilidad de la Dirección de la BNMM, y los aspectos administrativos, financieros-contables, presupuestarios y de adquisiciones se encuentran a cargo de la Dirección General de Coordinación Administrativa de la BNMM.

Dictamen de auditoría

Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades

Otras cuestiones:

Excepto por las implicancias de II-

No se puede verificar que el expediente EX-2019-75920866-APN-DGCA#BNMM contenga toda la información.

Otras Cuestiones:

- Sub- ejecución financiera al 31/12/2021.
- Error de exposición entre cuentas de disponibilidades y pasivos, y mantenimiento de política de pesificación.
- Procesos comparativos: demoras y readecuación de precios.
- Errores formales en estados financieros.

Objetivos del Proyecto

Fortalecer el acceso digital de las colecciones bibliográficas que constituyen el acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM). Para lograr el objetivo propuesto, se contempla la ejecución de los siguientes componentes:

1. Equipamiento tecnológico para la digitalización de documentos y piezas audiovisuales y sonoras.
2. Preservación y almacenamiento de archivos digitales.
3. Administración y Evaluación.

Autoridades AGN (a la fecha de aprobación del informe)

Presidente

Dr. Juan Manuel Olmos

Audidores generales

Dr. Francisco J. Fernández
Dr. Juan I. Forlón
Dr. Gabriel Mihura Estrada

Dr. Alejandro M. Nieva
Lic. María Graciela de la Rosa

Contacto

Av. Rivadavia 1745 - (C1033AAH) CABA - Argentina
Tel.: (54 11) 4124 - 3700
informacion@agn.gov.ar / www.agn.gov.ar

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

| | | |
|---|--------------------|---|
| Fecha de firma del contrato de préstamo | 23/10/2018 | |
| | Vencimiento | Respaldo |
| Fecha de cierre original del Proyecto | 23/10/2021 | Artículo 5.02 Plazo de Ejecución (Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo) |
| Prórroga otorgada al plazo original | 31/12/2023 | Nota del 01/10/2021 GOP/NOT-2219-21 de FONPLATA |
| Fuentes de financiamiento vigente | FONPLATA | Aporte local |
| | USD | USD |
| Monto presupuestado Proyecto | 7.000.000,00 | - |
| Monto total desembolsado al 31/12/2021 | 4.341.335,00 | - |
| Monto ejecutado al 31/12/2021 | 408.990,38 | - |

SERVICIOS FINANCIEROS

| Fecha | Intereses USD | Comisión USD | Amortización (*) USD |
|------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 15/03/2021 | 10.015,18 | 15.516,41 | - |
| 15/09/2021 | 9.866,97 | 15.773,59 | - |
| Totales | 19.882,15 | 31.290,00 | |

(*) El primer vencimiento para el pago de la amortización se encuentra previsto para el 15/09/2022.

PRINCIPALES OBSERVACIONES

Subejecución Financiera al 31/12/2021 en USD.

Procesos comparativos de precios falencias administrativas en el proceso (entre otras demoras, expediente electrónico, y readecuación de precios).

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2023.

Cdora. Silvina Etel NEGRO
Supervisora DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Cdor. Juan Manuel SADIR
Jefe del DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Lic. Carlos Santiago CÁMPORA
Gerente de Control de la
Deuda Pública
AGN